

An die Anlieger der L93



## **Erneuerung der Fahrbahn und des Radweges zwischen Großensee und Trittau**

### **Geänderter Bauablauf**

Ergänzend zu unserer Mitteilung Nr. 1 vom Juli 2024 teilen wir mit, dass in Abstimmung mit unserem Auftraggeber, dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, der geplante Bauablauf angepasst wurde.

Die Anpassung wurde erforderlich, weil sich nach dem Aufnehmen des Asphalts zeigte, dass die Fahrbahn im derzeit gesperrtem Baubereich zwischen Großensee und Trittauer Feld über die Breite teilweise einen sehr heterogenen Aufbau hat, den die im Rahmen der Bauvorbereitung durchgeführten Bohrkernuntersuchungen nicht aufgezeigt haben.

Zudem hat sich herausgestellt, dass der anstehende Untergrund in den Fahrbahnrandbereichen nicht ausreichend tragfähig ist und nun zusätzlich und unter Berücksichtigung des Baumbestandes und vorhandener Versorgungsleitungen saniert werden muss.

Diese Arbeiten finden ab dem 06. November 2024 statt und bedürfen der vollständigen Inanspruchnahme des Fahrbahnquerschnittes. Ein Durchfahren durch die Baustelle wird deshalb bis zur Weihnachtswoche nicht möglich sein. Danach steht eine schotterbefestigte Unterlage zur Verfügung, die nur für die in der Baustrecke befindlichen Hausgrundstücke in Abstimmung mit uns eingeschränkt befahren werden kann. Weiterhin ist zu beachten, dass es sich auch nach Herstellung der Sanierungsarbeiten um eine Baustelle handelt und somit nicht mit der gewöhnlichen Fahrbahnsituation gerechnet werden kann. Es ist mit Absetzen und Hindernissen zu rechnen. Eine entsprechend umsichtige Befahrung der Strecken ist daher unbedingt zu beachten.

Für alle anderen Verkehrsteilnehmer bleiben die Straße und der Radweg weiterhin für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Eine Umleitung für Fahrzeuge und Radfahrer ist ausgeschildert.

Der weitere Bauablauf ist witterungsabhängig und derzeit nicht belastbar vorhergesagt werden.

Wir werden Sie weiterhin über den Bauablauf und die nächsten Bauabschnitte informieren.

### **Müllentsorgung:**

Wir möchten Sie weiterhin bitten die Mülltonnen am Vortag der Leerung bis **13:00 Uhr** an die Straße zu stellen. Bei einer Leerung am Montag bitten wir Sie die entsprechende Tonne bis spätestens Freitag **11:00 Uhr** an die Straße zu stellen.

Nötigenfalls werden die Tonnen von uns eingesammelt und zur Leerung an einen Sammelpunkt transportiert. Nach der Leerung stellen wir die Tonnen wieder zurück an die Straße vor Ihrem Grundstück.

Wir bitten um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen und um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der auf der Baustelle Beschäftigten.

Witterungsbedingte Verschiebungen der Bauzeiten sind nicht ausgeschlossen.  
Erforderlichen Falls erfolgt hierzu eine weitere Information.

Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie uns gerne direkt vor Ort an oder wenden Sie sich an:

Bauleitung: Herr Niethammer / 0151- 27 67 58 80 / H.Niethammer@depenbrock.de  
Schachtmeister: Herr Passarge / 0151- 27 67 58 95

 **DEPENBROCK** und der **LBV.SH** danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

---